

Ungefärlig tidplan




Verkö 2:1
(Legendgatan, återvinning)
Start vecka 3, torsdag 15/1
Avslut vecka 4, fredag 23/1

Verkö 2:2
(legendgatan)
Start vecka 5, måndag 26/1
Avslut vecka 5, onsdag 28/1

Verkö 2:3
(Legendgatan)
Start vecka 5, torsdag 29/1
Avslut vecka 6, måndag 2/2

Verkö 2:4
(Legendgatan)
Start vecka 6, tisdag 3/2
Avslut vecka 6, torsdag 5/2



Städat och tillgängligt garage

Se till att garaget är städat och fritt från hinder.

Våra tekniker behöver kunna röra sig fritt och komma åt väggen där laddboxen ska monteras.

Flytta undan cyklar, kartonger och annat som står i vägen

Säkerställ att väggarna är åtkomliga

Tänk på att det är teknikernas arbetsmiljö