

Information angående nya garage. Nr 2

1. Bygget framskrider på etapp 1 och förra veckan gjöt man plattan till det nya garaget i den södra änden av området. I denna vecka och nästa påbörjas stomresning och takläggning.
2. Nu går bygget vidare med etapp 2 o 3 enligt följande:

OBS!! Det är nu viktigt att **samtliga** garage töms på **allt** innehåll.

Garage 1-56 ska vara tömda senast söndag den 26 mars.

Garage 57-86 ska vara tömda senast söndag den 2 april.

Vecka12 måndag 20 mars – All el stängs ner i samtliga garage för demontering/återvinning av elkomponenter innan rivning i vecka 13. Detta får till följd att all el och belysning i garagen kommer vara avstängd fram tills den 30 september då hela bygget beräknas vara klart.

Vecka13 måndag 27 mars – Etapp 2 rivning, Garage nr 1-56 rivs och 25 st nya p-platser mittemot det nya garaget kan tas i anspråk.

Vecka14 måndag 3 april – Etapp 3 rivning samt återuppbyggnad, Garage nr 57-86 rivs och parkering kan åter ske på de tidigare garagen med nr 1-19 och 25-46.

Vecka18 måndag 1 maj – tillkommer 25 st garageplatser i det nybyggda garaget i etapp 1.

3. I kontakter med kommunen har de varit positiva till alternativa biluppställningsplatser i området under byggnationen. Vi återkommer med mer information angående detta.
4. För att optimera maximalt med p-platser under byggnationen ber vi alla med släp och trailers köra iväg dessa från parkeringen.
5. I den här typen av projekt är det oundvikligt att det blir störningar, olägenheter mm. Vi ber om er förståelse för detta under byggnationen.
6. Vi kommer att få möjlighet till fjärrstyrda portöppnare till de nya garageportarna, priser mm kommer i kommande informationsbrev.
7. Mer information, uppdaterad tidplan m.m. finns på anslagstavlan vid garagen.
8. Vid frågor kontakta någon i styrelsen.

Styrelsen